



Brf Hanveden

Information om Stambyte och våtrumsrenovering

Avtal och tider

Entreprenaden för stambyte och våtrumsrenovering är upphandlad, föreningen har skrivit kontrakt med byggföretaget Byggmästargruppen.

Arbetet med planering och upphandling av underentreprenörer har påbörjats. Byggstart i lägenheterna är planerad till februari 2014. Hela projektet kommer att pågå fram till juli 2015, med avbrott för semester i juli och kring jul och nyår. Byggstarter enligt nedan.

Bragevägen 13-19, byggstart i Februari-Mars 2014
Midgårdsvägen 32-40, byggstart i Mars-Maj 2014
Midgårdsvägen 28-30, byggstart i Augusti 2014
Midgårdsvägen 24-26, byggstart i Augusti-September 2014
Midgårdsvägen 42-48, byggstart i September-Oktober 2014
Midgårdsvägen 22, byggstart i Oktober 2014
Midgårdsvägen 20, byggstart i Januari 2015
Miggårdsvägen 16-18, byggstart i Januari-Februari 2015
Vikingavägen 17-23, byggstart i Februari-Mars 2015
Vikingavägen 15, byggstart i Mars-April 2015

Vad händer nu?

Husvis kommer ni av Byggmästargruppen bli kallade till informationsmöte innan byggstart. På mötet ges information om tider, tillval, försäkringar, provisorier mm. En försyn av varje lägenhet görs några veckor innan byggstart i er lägenhet. Entreprenören dokumenterar då befintliga skador i lägenheten och vi informerar om var stammar står och vilka skåp och golvytor som måste tömmas. Försynen tar ca 15 min/lgh, det finns då tillfälle för boende att ställa frågor. Ni kommer att ha ett tillvalsmöte med tillvalsansvarig. En utställning med standard- och tillvalsvaror kommer att anordnas i början av januari. Tillvalsavtalet ska vara påskrivet senast 2 veckor innan byggstart i er lägenhet.

Mer information

Information om vad som ingår i avtalet, grundstandard, samt vilka kostnadsfria tillval samt prissatt tillvalslista kommer att lämnas ut i samband med informationsmötet. Mer detaljerad information om hur stambytet kommer att gå till kommer inom de närmaste veckorna från Byggmästargruppen.

Med vänliga hälsningar

ÅF-Infrastructure AB
Projektledning

Johan Widell